

PLANO DE AÇÃO MONITORA CUIABÁ

IMPACTO: Comunidades no entorno dos rios Santo Antônio e Cuiabá melhor informadas sobre situações de emergência em períodos de chuva forte.

Ação 1: Aprendizado e treinamento para utilização do aplicativo CEM emergência no Vale do Cuiabá e adjacências

ATIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS	ENTREGA DE ATIVIDADES
1.1 Reuniões de apresentação do aplicativo realizados pela equipe CEM Emergência para lideranças locais e membros do NUDEC Vale do Cuiabá e para a DEFESA CIVIL de Petrópolis.	Ação 1: Lideranças locais e membros do NUDEC Vale do Cuiabá aprendem a utilizar o aplicativo CEM Emergência e treinam outras lideranças no entorno dos rios Santo Antônio e Cuiabá	1.1.1 Apresentação do aplicativo CEM Emergência	Junho 2023
1.2 Definir lideranças locais em Benfica, Vale do Cuiabá, Gentio e Madame Machado para apresentar o projeto de implementação do aplicativo CEM Emergência.		1.1.2 Cadastro adaptado ao território.	Junho 2023
1.3 Visitas técnicas da equipe CEM Emergência para adaptação do aplicativo no território (cadastro e espaços de monitoramento adaptados ao território)			Junho 2023
1.4 Treinamento das lideranças para apoiar no cadastramento das comunidades no entorno dos rios Santo Antônio e Cuiabá.			Julho 2023

AÇÃO 2: Desenvolver plano de comunicação e mobilizar as comunidades no entorno dos rios Santo Antônio e Cuiabá para cadastramento e utilização do aplicativo CEM Emergência.

ATIVIDADES	RESULTADO	PRODUTOS	ENTREGA DE ATIVIDADES
------------	-----------	----------	-----------------------

2.1	Desenvolver um plano de comunicação para cadastramento de usuários.	Ação 2: Grande parte das comunidades no entorno dos rios Santo Antônio e Cuiabá cadastradas no aplicativo CEM Emergência.	2.2.1	passo a passo de utilização do aplicativo CEM Emergência.	Julho 2023
2.2	Implementar estratégias com SMS e SEDUC para cadastramento e aprendizado do aplicativo CEM Emergência no território.				Julho a agosto 2023

AÇÃO 3: Realizar simulados de implementação do aplicativo CEM Emergência no território.

ATIVIDADES		RESULTADO	PRODUTOS	ENTREGA DE ATIVIDADES
3.1	Preparar e divulgar cronograma de simulados nas comunidades do entorno dos rios Santo Antônio e Cuiabá com a participação do CIMOP (Centro Integrado de Monitoramento da Defesa Civil de Petrópolis).	Ação 3: As comunidades do entorno dos rios Santo Antônio e Cuiabá participam dos simulados de implementação e avaliam seu funcionamento.	3.3.1 Cronograma de simulados	Setembro a outubro de 2023
3.2	Realização dos simulados em toda a região.			Novembro 2023